



नपाल बिद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वामित्व)

योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
विद्युत व्यापार विभाग



पत्र संख्या : ने.वि.प्रा. ०७६।७७ वि.व्या.वि. च.नं. ८३६

मिति : २०७७।०३।२९

श्री उपकार्यकारी निर्देशकज्यू
अर्थ निर्देशनालय, ने.वि.प्रा. ।

विषय :- माथिल्लो खोरुङ्गा खोला साना जलविद्युत आयोजना (७.५ मे.वा.)
व्यापारिक उत्पादन शुरु भएको मिति बारे ।

श्री तेहथुम पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रबर्द्धित ७.५ मे.वा. क्षमताको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला साना जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत रहेको Powerhouse र Interconnection Facilities हरुको Contingency Arrangement अन्तर्गत हुने गरी मिति २०७६।१०।२८ मा Testing and Commissioning कार्य सम्पन्न भई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ने.वि.प्रा.को प्रणालीमा प्रवाह भइसकेको हुँदा विद्युत खरीद-बिक्री सम्झौताको प्रावधान बमोजिम गठित समन्वय समितिको मिति २०७७।०२।२५ गते बसेको समन्वय समितिको बैठकमा कम्पनीले पेश गरेको Logsheet, Joint Meter Reading र अन्य कागजातहरुको अध्ययन पछि आयोजनाबाट सन्तोषजनक रूपमा विद्युत उत्पादन भई ने.वि.प्रा.को प्रणालीमा विद्युत प्रवाह भइरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी मिति २०७६ फाल्गुण १७ गते मध्यान्ह १२:०० बजे देखि उक्त आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन शुरु भएको मिति (Commercial Operation Date) निर्धारण गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।

(प्रवल अधिकारी)
निर्देशक

बोधार्थ:

- श्री उपकार्यकारी निर्देशकज्यू, योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय, ने.वि.प्रा.
- श्री उपकार्यकारी निर्देशकज्यू, प्रशासन निर्देशनालय, ने.वि.प्रा.
- श्री उपकार्यकारी निर्देशकज्यू, उत्पादन निर्देशनालय, ने.वि.प्रा.
- श्री ग्रीड संचालन विभाग, ने.वि.प्रा.
- श्री प्रणाली संचालन विभाग, ने.वि.प्रा.
- श्री प्रणाली योजना विभाग, ने.वि.प्रा.
- श्री प्रदेश नं.१, प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर, ने.वि.प्रा. ।
- श्री तेहथुम वितरण केन्द्र, ने.वि.प्रा.
- श्री तेहथुम पावर कम्पनि लिमिटेड, काठमाण्डौ ।

संलग्न :

- १) २०७७।०२।२५ गते को समन्वय समितिको बैठकको माइन्टको प्रतिलिपी
- २) विद्युत खरीद-बिक्री सम्झौताको फोटोकपी - १ थान
- ३) कनेक्सन एग्रिमेन्टको फोटोकपी - १ थान
- ४) Operating Procedure - १ थान
- ५) Testing & Commissioning Report को प्रतिलिपी - १ थान